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[bookmark: _Toc463866764][bookmark: _Toc479851636][bookmark: _Toc489340701][bookmark: _Toc506205012]SIGLES ET ABREVIATIONS

	ABS
	Appui Budgétaire Sectoriel

	AEPA
	Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement

	AEPS
	Adduction d’Eau Potable Simplifiée

	AEUE
	Assainissement Eaux Usées et Excréta 

	AUE
	Association des Usagers de l’Eau

	ATPC
	Assainissement Total Porté par les Communautés

	DGIH
	Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques

	DREA
	Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement

	JMT
	Journée Mondiale des Toilettes

	MEA
	Ministère de l’Eau et de l’Assainissement

	PAEP-Est
	Projet d’Approvisionnement en Eau Potable de l’Est/ AFD

	PN AEP
	Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable

	PN AEUE
	Programme National d’Assainissement des Eaux usées et Excréta

	PNDES
	Plan National de Développement Economique et Social

	AFD
	Agence Française de Développement

	SANI-Est
	Projet d’assainissement dans la province de la Gnagna

	UNICEF
	Fonds des Nations Unies pour l’Enfance





[bookmark: _Toc408840146][bookmark: _Toc416165480][bookmark: _Toc479851637][bookmark: _Toc489340702][bookmark: _Toc506203619][bookmark: _Toc506205013]INTRODUCTION

La Région de l’Est bénéficie d’une pluviométrie moyenne de 600 mm par an. Elle se compose de cinq (05) provinces et de vingt-sept (27) communes. Cette vaste région a les taux d’accès parmi les plus faibles du pays (au 31 décembre 2017 : 52,24% pour l’eau potable et 13% pour l’assainissement) et souffre de la mauvaise gestion des ouvrages d’eau potable, d’assainissement et de mobilisation d’eau de surface. 
Mais la situation s’améliore d’année en année grâce au concours des projets et programmes qui interviennent dans le domaine de l’AEPA avec l’accompagnement de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est (DREA Est) qui, malgré les difficultés, œuvre à pallier aux besoins de plus en plus croissants d’une population exigeante pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement.
Le présent rapport se veut la synthèse des activités menées et les résultats obtenus par la DREA-Est au cours de l’année. Il est articulé autour des points suivants :
I- Rappel du programme d’activités 2017 de la DREA-Est ;
II-   Le bilan des activités de l’année 2017 ;
III- L’analyse de la performance du secteur ;
IV-  Difficultés rencontrées ;
V-  Les perspectives de 2018.
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I. [bookmark: _Toc506203620][bookmark: _Toc506205014]RAPPEL DU PROGRAMME D’ACTIVITES 2017 DE LA DREA-EST

	Approvisionnement en Eau Potable

	Réalisation de 35 forages

	Réalisation de 2 AEPS

	Réhabilitation de 4 AEPS

	Réalisation de 4 études de faisabilités d’AEPS

	Mettre en œuvre de la Réforme du système de gestion des infrastructures d’AEP

	Apporter l’appui conseil aux partenaires

	Assainissement des Eaux Usées et Excréta

	Réalisation de 500 latrines familiales semi-finies

	Réalisation de 100 douches-puisards

	Réalisation de 20 latrines publiques

	Apporter l’appui conseil aux partenaires

	Mobilisation des ressources en eau de surface

	Suivi des travaux de réhabilitation du barrage de Diapangou

	Suivi des études de réalisation du barrage de Partiaga

	Suivi des études réhabilitations des barrages de Kossougdou, Seiga et Boudiéri

	Faire l’Etat des lieux des barrages et suivre leur fonctionnement

	Gestion Intégrée des ressources en eau

	Contribuer à l’opérationnalisation de la police de l’eau

	Suivi du réseau piézométrique et hydrométrique de base




II. [bookmark: _Toc489340704][bookmark: _Toc506203621][bookmark: _Toc506205015]BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2017

1. [bookmark: _Toc489340705][bookmark: _Toc506203622][bookmark: _Toc506205016]Cérémonie de présentation du PNDES EA 17
Le 08 juin 2017, la commune de Diapangou dans la Région de l’Est a abrité la cérémonie officielle de présentation de la tranche annuelle 2017 de la composante eau et assainissement du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES). Placée sous le très haut patronage de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Paul Kaba THIEBA, Cette cérémonie officielle s’est tenue sous le thème " Relever les défis du secteur eau et assainissement : un passage incontournable vers un développement économique et social du Burkina Faso". 
Avant la cérémonie, le Premier ministre a visité les chantiers de réalisation du forage du village de Djoana et des latrines du CEG de Diapangou. 
Au cours de la cérémonie, le Ministre de l’eau et de l’assainissement a présenté les prévisions 2017 de la composante eau et assainissement du PNDES. Pour un coût estimé à 134 milliards F CFA, il sera réalisé 2 020 Forages neufs, 56 AEPS neuves, 04 Centres de production d'eau (CPE), 50 447 latrines familiales, 5 565 Puisards, 04 nouveaux barrages, la réhabilitation de vingt un (21) barrages dégradés etc. 
La fin de la cérémonie a été marquée par l’acte de lancement des travaux de réhabilitation du barrage de Diapangou par son excellence le Premier Ministre.

2. [bookmark: _Toc506203623][bookmark: _Toc506205017]Célébration de la Journée Mondiale des Toilettes (JMT)
Le 24 novembre 2017 a eu lieu dans le village de Kalkouri dans la commune rurale de Tigba la célébration de la JMT sous le thème : « Construire des toilettes : une responsabilité citoyenne pour préserver la dignité de la fille et de la femme au Burkina Faso ». La cérémonie placée sous le parrainage de Madame Sika KABORE, épouse du Chef de l’Etat ,a connu la participation du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement M. Ambroise Niouga OUEDRAOGO, du Ministre des Finances Mme COULIBALY/Rosine SORI, du Ministre des Mines et Carrières M. Oumarou IDANI et du Colonel Ousmane TRAORE, Gouverneur de la Région de l’Est.  
Cette célébration a été l’occasion de présenter les acquis en matière d’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC), développé par  la DREA et ses partenaires pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030. Un vibrant hommage a été rendu à ces différents partenaires pour leurs efforts incommensurables déployés. 
La remise de trente (30) certificats dont seize (16) certificats à des villages de la région ayant mis Fin à la Défécation à l’Air Libre (FDAL) et maintenu ce statut et une visite de quelques ouvrages (latrines, dispositifs de lave de mains auto réalisés) par le Ministre et ses invités ont mis fin aux festivités. 


3. [bookmark: _Toc506203624][bookmark: _Toc506205018]Satisfaire durablement les besoins en eau potable de la population en quantité et en qualité
3.1 [bookmark: _Toc489340706][bookmark: _Toc506203625][bookmark: _Toc506205019] Assurer un accès universel des populations aux services d’eau potable, conformément à l’Approche Fondée sur les Droits Humains (AFDH)
La réalisation de cet objectif au cours de l’année se résume comme suit :
3.1.1 [bookmark: _Toc506205020]ABS 2017
	
Intitulé
	Entreprise retenue
	Bureau de contrôle
	Etat d’avancement

	



Réalisation de 35 forages
	
Lot 1 EKA, travaux de réalisation de 10 forages

	L’implantation et contrôle est assuré par le bureau d’études BERA
	EKA :
20 forages réalisés soit un taux de 100%

	
	
Lot 2 EKA, Travaux de réalisation de 10 forages

	
	

	
	
Lot 3 KARAL, Travaux de réalisation de 15 forages)

	
	KARAL :
15 forages réalisés soit un taux de 100%


	
	
Lot 4 : SAIRA 20 superstructures et la pose de 20 Pompes à Motricité Humaine 

	
	SAIRA :
20 superstructures réalisées soit un taux de 100%


	
	Lot 5 : Groupement FOI / PSB 15 superstructures et la pose de 15 Pompes à Motricité Humaine 
	
	Groupement FOI / PSB :
15 superstructures réalisées soit un taux d’exécution de 100%

	
Réalisation de 2 AEPS

	Lot 1 : HYDRASS, Réalisation de l’AEPS de Moaka
	Le contrôle est assuré par le bureau d’études CETRI
	Les chantiers sont exécutés à 100%

	
	Lot 2 : HYDRASS, Réalisation de l’AEPS de Bassiéri
	
	

	
Réhabilitation de 4 AEPS

	Lot 1 : HYDRASS, Réhabilitation de l’AEPS de Nadiabonli
	
Le contrôle est assuré par le bureau d’études BERA
	Les chantiers sont exécutés à 100%

	
	Lot 2 : ECCKAF, Réhabilitation des AEPS de Bilanga, Bilanga-Yanga et Manni
	
	


3.1.2 [bookmark: _Toc506205021]Projet d’Adduction en Eau Potable de la Région de l’Est (PAEP-EST)
· Le bureau d’études HYDROCONSEIL est recruté en qualité d’Assistant Technique du projet ;
· Le bureau d’études GAUFF INGENIEUR est recruté en qualité de Maitrise d’Œuvre Technique et Sociale (MOETS) du projet ;
· L’entreprise SAIRA INTERNATIONAL est chargée de la réalisation et de la réhabilitation de forages ;
· Madame OUEDRAOGO/TAPSOBA Christine, Directrice Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de l’Est, est nommée coordonnatrice du projet par décret ;
· La nomination des membres de l’équipe de l’Unité de Gestion du Projet par décret est effectuée ;
· L’atelier de cadrage du projet s’est tenu le 18 décembre 2017 à Fada. 

3.1.3 [bookmark: _Toc506205022]Appui-conseils aux partenaires
Mise en œuvre du plan d’action AEPA 2014-2017
L’UNICEF a financé au cours du premier semestre la réalisation de :
· Dix (10) forages positifs dans 10 écoles au profit des élèves ;
· Soixante (60) forages réhabilités dans les écoles
Et envisageait au cours du dernier semestre la construction de huit (08) nouveaux forages et la réhabilitation de quarante-quatre (44) forages dans des écoles du Gourma, de la Komondjari et de la Kompienga au profit des élèves. Les travaux qui ont commencé dans le mois de novembre seront comptabilisés dans l’exercice 2018.
Cours d’appel de Fada
Le système d’adduction d’eau potable autonome dont la DREA-Est a assuré le suivi contrôle des travaux a été exécuté à 100% sans difficulté majeure.
AEP de l’ENEP de Fada N’Gourma
La DREA-Est a assisté l’ENEP de Fada dans l’élaboration de son DAO de recrutement d’une entreprise pour la réalisation d’une AEPS.


Suivi des forages de l’ONG REGIS-ER
La DREA-Est a  apporté un appui conseil à l’ONG REGIS-ER dans la réalisation et la réhabilitation de forages dans les provinces de la Gnagna et de la Komondjari :
· Dix (10) forages réalisés sur les onze (11) au programme, soit un taux d’exécution de 90,91% pour un délai d’exécution de 100% ;
· Vingt-six (26) forages réhabilités sur les trente-deux (32) au programme, soit un taux d’exécution de 81,25% pour un délai d’exécution de 100% ;

Suivi des forages institutionnels (Ecoles) du FICOD
La DREA-Est a assuré le suivi contrôle des travaux de réalisation d’un (01) forage positif effectués par l’entreprise AQUA INTERNATIONAL dans la commune de Diabo au profit du CEG de Yantenga. Les travaux ont été exécutés à 100%.
Partenariat National de l’Eau (PNE)
La DREA-Est a assuré le suivi-contrôle des travaux de réalisation de trois (03) forages positifs exécutés par l’entreprise EKI dans la commune de Matiacoali au profit de la Direction Régionale des Ressources Animales et Halieutiques. Le taux d’exécution est de 100%.
NB : Il est à noter que l’entreprise EKI a effectué plusieurs corps de travaux sans la surveillance de la DREA-Est. Ce n’est qu’après la réalisation de la majeure partie des travaux que l’entreprise a pris attache avec la DREA-Est pour la vérification de leur conformité.
PNGT 2, Phase 3
La DREA-Est a également été sollicité pour la supervision des travaux de réalisation de treize (13) forages positifs dans la Région de l’Est.
· Au compte du Conseil Régional :
Deux (02) forages réalisés sur sept (07) au programme, soit un taux d’exécution de 28,57% pour un délai consommé à 100%
· Au compte des communes :
Trois (03) forages réalisées sur six (06) au programme, soit un taux d’exécution de 50% pour un délai consommé à 100%.
Cette situation s’explique par la défaillance des entreprises en charge des travaux.
Commune de Fada
Le 28 décembre 2017, sur invitation de la commune, une équipe de la DREA a participé à la réception définitive de trois forages dans les villages de Mourdeni, Binadéni, et de Sandipkenga.
Commune de Matiacoali
Du 13 au 15 Juillet 2017 une mission de la DREA a participé à la réception définitive des travaux de réhabilitation de vingt-quatre forages sur invitation de la commune.

3.2 [bookmark: _Toc506205023] Assurer la gestion du service public de l’eau
3.2.1 [bookmark: _Toc506205024]Renouvellements d’agréments d’artisans réparateurs

	N
	Nom & Prénom
	Nom de l’agrément
	Localité

	1
	LOMPO Tiantianda
	Agrément de Maintenancier <niveau 1>
	Gayéri

	2
	LOMPO Kangnouopori
	Agrément de Maintenancier <niveau 1>
	Gayéri

	3
	GUITANGA Diataga
	Agrément de Maintenancier <niveau 1>
	Gayéri

	4
	THIOMBIANO Maguieba
	Agrément de Maintenancier <niveau 1>
	Bartiébougou

	5
	DIANOU Moali
	Agrément de Maintenancier <niveau 1>
	Foutouri

	6
	COMBARY Tadamba
	Agrément de Maintenancier <niveau 1>
	Foutouri

	7
	TOURE Yacouba
	Agrément de Maintenancier <niveau 1>
	Fada N’Gourma

	8
	LOMPO Badandi
	Agrément de Maintenancier <niveau 1>
	Botou

	9
	THIOMBIANO Hama
	Agrément de Maintenancier <niveau 1>
	Bartiébougou



3.2.2 [bookmark: _Toc506205025]Situation de la gestion des AEPS
Toutes les AEPS de la région sont gérées en régie. 

3.2.3 [bookmark: _Toc506205026]Appui-conseils aux partenaires
Formation des AUE sur la Redynamisation du Bureau exécutif dans le cadre du programme HELVETAS :
En tout trois communes ont bénéficié de la formation. Il s’agit des communes de Tibga de Gayéri et de Bilanga.

3.3 [bookmark: _Toc506205027] Situation des fonds transférés
Dix-neuf (19) communes de la région ont bénéficié du transfert des ressources financières pour la réalisation des ouvrages d’AEP. Le processus de recrutement des prestataires est en cours.

3.4 [bookmark: _Toc506205028] Participation à d’autres activités et formations
· Du 22 au 31 Décembre : Participation à la saisie et la mise jour de la base de donnée INO à Ouagadougou ; 
· Du 12 au 14 Décembre : réception des travaux de forages et d’AEPS ABS 2017 dans toutes les provinces de la région ;
· Le 13 Décembre : participation à la formation des SG communaux sur le remplissage des fiches de collectes des données AEPA à Fada N’gourma ;
· Du 22 au 26 Novembre : Participation à la collecte de données dans le cadre du PAEP-EST dans la Gnagna ;
· Du 14 au 18 Novembre : supervision de la collecte de données des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans la Tapoa ;
· Du 14 au 18 Novembre : supervision des points focaux communaux sur la collecte des données INO dans le Gourma ;
· Du 17 au 22 Novembre : remise des sites pour la réalisation de quinze forages dans la Komondjari, la Tapoa, la Gnagna et Gourma ;
· Du 08 au 09 Novembre : Formation sur le diagnostic des adductions d’eau potable simplifiées à Fada N’gourma ;
· Du 24 au 28 Octobre : participation à la formation des points focaux communaux sur collecte des données des ouvrages d’AEPA à Fada N’gourma ;
· Du 22 au 24 Octobre : Participation à la formation des AUE sur la gestion de la réforme à Matiacoali ;
· Participer à une session de formation sur la réforme de gestion des infrastructures hydrauliques d’approvisionnement en eau potable en milieu rural et semi-urbain du 17 au 23 septembre à Ouagadougou ;
· Suivi des dossiers de l’appui budgétaire sectoriel 2017 à Ouagadougou du 11 au 17 septembre ;

4. [bookmark: _Toc489340708][bookmark: _Toc506205029]Assurer un accès adéquat au service d’assainissement 

4.1 [bookmark: _Toc506205030] Eradiquer la défécation à l’aire libre
[bookmark: _Toc506205031][bookmark: _Toc489340711]4.1.1 ABS 2017
Le bureau BIST en charge des activités d’Intermédiation Sociale (ImS) dans la Tapoa et la Gnagna, a bien mené les campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement ainsi que pour l’arrêt de la défécation à l’air libre.

4.1.2 [bookmark: _Toc506205032]Apporter l’appui-conseils aux partenaires
SNV : 
La DREA a assisté le partenaire SNV dans la mise en œuvre de l’ATPC (évaluation, suivi et certification) dans des villages des communes du Gourma et de la Kompienga. 
Sur 137 villages déclenchés 79 ont été déclarés avoir mis Fin à la Défécation à l’Air Libre (FDAL). Trente-sept (37) villages sur les soixante-dix-neuf (79) sont certifiés dont 35 au Gourma et 02 à la Kompienga.
SNV fait de l’ATPC sans subvention et sans boutique de proximité.

SANI – Est :
La DREA a assisté le partenaire, qui intervient dans la province de la Gnagna, dans la mise en œuvre de ses activités. SANI-Est qui fait de l’ATPC avec subvention a déclenché deux cent quarante-neuf (249) villages dont quarante-huit (48) ont été déclarés FDAL. Il a également réalisé 5800 latrines et de deux milles (2000) douches puisards.
La fin du projet SANI-Est est intervenue en octobre 2017.

Programme Faso :
Le partenaire qui œuvre dans les provinces de la Gnagna et de la Komondjari a été accompagné par la DREA pour l’évaluation de quinze (15) villages (sept (07) dans la Komondjari et huit (08) dans la Gnagna), treize (13) ont été déclarés FDAL. 
HKI : 
La DREA a accompagné HKI a sollicité les services de la DREA pour la pré-évaluation de huit (08) de ses villages à l’état FDAL et de l’évaluation de dix (10) plans d’action d’assainissement, dans le Gourma. 
[bookmark: _Toc489340712][bookmark: _Toc489341118]HKI pratique l’ATPC sans subvention. Il a déclenché 45 villages mais aucun n’est déclaré FDAL.

[bookmark: _Toc489340713][bookmark: _Toc506205033]4.2   Assurer un accès universel aux services d’assainissement, conformément à l’Approche Fondée sur les Droits Humains (AFDH) 
4.2.1 [bookmark: _Toc506205034]ABS 2017
Pour l’année, les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

	
Intitulé
	Entreprise retenue
	Bureau de contrôle
	Etat d’avancement

	500 Latrines familiales semi finies et 100 douches puisards
	
Lot 1 AIS 
(150 latrines et 25 douches puisards dans la Tapoa)
	


Le contrôle est assuré par le bureau d’études BIST
qui a su mener à bien ses activités de sensibilisation

	
Les travaux des deux lots ont été exécutés à 100%

	
	Lot 2 EKOFI BTP (350 latrines plus 75 douches puisards dans la Gnagna) 
	
	

	
20 Latrines Publiques

	
L’entreprise AIS est attributaire du marché des latrines publiques
	
	Les travaux sont exécutés à 100%






4.2.2 [bookmark: _Toc506205035]Appui aux partenaires
Mise en œuvre du plan d’action AEPA 2014 -2017
Quarante-cinq (45) blocs de latrines ont été réalisés et réceptionnés par le partenaire UNICEF dans des écoles.

[bookmark: _Toc506205036]4.3   Situation des fonds transférés aux communes
[bookmark: _Toc489340714][bookmark: _Toc489341120]Cinq (05) communes de la région de l’Est ont été retenues pour bénéficier de transferts de fonds dans le cadre du projet pilote d’appui aux communes en 2016. Au 31 décembre 2017, la situation est la suivante :

	
N°
	
communes
	
Latrines familiales semi finies prévues
	
Latrines familiales semi finies réalisées
	
Taux d’exécution

	
1
	
KOMPIENGA
	
300
	
60
	
20%

	
2
	
MATIACOALI
	
300
	
300
	
100%


	
3
	TAMBAGA
	300
	00
	
00%


	
4
	
YAMBA
	
317
	
317
	
100%


	
5
	
PAMA
	
300
	
300
	
100%

	
TOTAL

	
1 517

	
977

	64.40%


[bookmark: _Toc489340715][bookmark: _Toc489341121]
[bookmark: _Toc489340716][bookmark: _Toc489341122][bookmark: _Toc489340720][bookmark: _Toc489341126]Observations : On note que de nombreuses difficultés jalonnent la mise en œuvre effective du projet par les communes concernées. Sur les cinq communes : 
· Seules les communes de Matiacoali et de Yamba ont réussi à exécuter entièrement les fonds transférés avec un taux de réalisation physique de 100% dans toutes les rubriques.
· [bookmark: _Toc489340717][bookmark: _Toc489341123]Pour ce qui est de la commune de la Kompienga, l’entreprise, le contrôleur individuel et l’équipe d’animation ont été tous recrutés et les travaux sont en cours. On note soixante (60) réalisations soit un taux de 20%.
· Pour ce qui est de la commune de Tambaga, l’entreprise recrutée est défaillante et le marché est en cours de résiliation. Le bureau chargé de l’ImS a fini ses activités et a déposé son rapport.
· Quant à la commune de Pama, les travaux sont achevés à 100%. Cependant, il faut ajouter que la commune qui n’avait pas tenu compte de l’ImS l’inscrira dans son budget lors du CTR.

[bookmark: _Toc506205037]4.4   Participation à d’autres activités et formations

· Participer à la réception des travaux de latrines fonds transfert état de Pama le 30 décembre ;
· Participer à la réception des travaux ABS 2017 du 12 au 14 décembre ;
· Collecter des données pour la mise en œuvre du projet d’adduction d’eau potable PAEP EST du 04 au 09 décembre ;
· Superviser les points focaux en collaboration avec la DGA du 04 au 08 décembre ;
· Participation à l’atelier communal sur les fonds transférés et la mobilisation des recettes propres de la commune de Fada le 30 novembre ; 
· Participer à l’atelier d’information et de validation de l’étude sur la mise à jour et conception des outils pour la MOC et l’AMOC en matière AEPA en milieu rural du 02 au 05 novembre ;
· Former les points focaux pour la collecte des ouvrages INO du 24 au 27 octobre ;
· Participer à l’atelier de cadrage et de formation des formateurs INO du 09 au 15 octobre ;
· 24 novembre 2017 : organisation et participation à la journée mondiale des toilettes ;
· Atelier de formation sur l'application de la réforme du système de gestion des ouvrages AEP du 25 au 30 septembre 2017 à Koudougou.
· Formation sur la déontologie administrative du 16 au 19 août à Kompienga,




5. [bookmark: _Toc489340722][bookmark: _Toc506205038]Mobilisation des ressources en eau pour tous les usages
5.1 [bookmark: _Toc506205039]Travaux de réhabilitation du barrage de Diapangou
Le barrage de Diapangou fait partie des douze (12) barrages à réhabiliter par la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) au cours de l’année 2017. Les travaux de réhabilitation du barrage de Diapangou sont confiés à l’entreprise ETPS sous le contrôle du groupement de bureaux AC3E/GERTEC pour un délai d’exécution de six (06) mois. La remise de site a été effectuée le 21 avril par la DGIH qui avec la DREA Est assurent la supervision des travaux.  
A la date du 31 décembre 2017 le taux d’exécution des travaux était de 28% pour un délai consommé de 84%.
Ces chiffres susmentionnés montrent que l’entreprise accuse un retard important dans l’exécution des travaux ; ainsi la mission de contrôle et l’administration ont invité l’entreprise à renforcer son personnel et son matériel afin de résorber le retard et finir les travaux dans des délais raisonnables.
Des réunions de chantiers sont tenues chaque jeudi pour accompagner l’entreprise et veiller au bon déroulement des travaux.

5.2 [bookmark: _Toc506205040]Etudes de réalisation et de réhabilitation de barrages
A la date du 31 décembre 2017 la DREA-Est en collaboration avec ses partenaires disposent des études de réalisation/réhabilitation suivantes :
	Nature de la prestation
	Site 
	attributaire
	Commanditaire

	Etudes de réalisation 
	Partiaga 
	3S/NKC
	AGETEER

	
	Maldjanga
	GID
	PCESA

	
	Dianga
	SERAT
	DGIH

	Etudes de réhabilitation 
	Seiga
	AC3E/GERTEC
	AGETEER

	
	Kossougdou
	3S/NKC
	AGETEER

	
	Boudiéri
	AC3E/GERTEC
	DGIH


 




Cependant une étude est en cours, celle sur le barrage de Bassieri.
	Prestation
	Site
	Attributaire
	Maître d’ouvrage
	Durée
	Ordre de service

	Etude jusqu’à l’élaboration du DAO
	Bassieri
	IFEC/Emergence Ingénierie/ISL
	DGIH
	16 mois
	15 novembre 2017




6. [bookmark: _Toc506205041]Gestion Intégrée des Ressources en Eau
6.1 [bookmark: _Toc489340723][bookmark: _Toc489341129][bookmark: _Toc506205042]Opérationnalisation de la police de l’eau
[bookmark: _Toc489340724][bookmark: _Toc489341130]Un atelier de formation a eu lieu à Bobo-Dioulasso du 18 avril au 12 mai 2017. Cet atelier, qui a réuni dix directions régionales pour la mise en place du service police de l’eau et son opérationnalisation, a connu la participation de quatre (04) agents de la DREA-Est. 
 A la suite de la formation, deux ateliers d’information et de sensibilisation sur le service police de l’eau à l’endroit des acteurs et des usagers ont été tenus les 10 et 11 juillet à Fada N’Gourma.
Cette police de l’eau a bénéficié d’un renforcement de capacité à travers un voyage d’immersion à Bobo Dioulasso organisé par la DRSOBT du 13 au 17 novembre. Et où elle a pu se familiariser d’avec les techniques d’approches et les missions déjà effectuées par la police de l’eau de la Région des Hauts Bassins.
Les quatre (04) agents formés à Bobo Dioulasso dans le cadre de cette police de l’eau ont prêté serment le vendredi 08 décembre 2017 au Tribunal de Grande Instance de Fada N’gourma. 

6.2 [bookmark: _Toc489340728][bookmark: _Toc506205043]Participation à d’autres activités et formations
· Du 13 au 17 novembre : Participation à la mission d’immersion sur la mise en œuvre de la police de l’eau des Hauts Bassins ;
· Le 26 octobre 2017 : Participation à l’atelier de validation des études de réalisation et de réhabilitation des barrages de Seiga, Kossougdou, Partiaga à Ouagadougou au sein des locaux de l’AGETEER ;
· Le 16 Octobre 2017 : Participation à la réunion de cadrage à REGIS ER pour la réalisation de puits maraîchers à Manni ;
· 24 au 30 septembre 2017 : formation sur la gestion des infrastructures hydrauliques à Koudougou.
· 15 au 18 août 2017 : Atelier de formation sur la déontologie de la fonction publique à Pama.
· 02 juin 2017 : Participation à l’atelier de validation du Programme National des Aménagements Hydrauliques (PNAH).  

7. [bookmark: _Toc479851641][bookmark: _Toc463866770][bookmark: _Toc463521842][bookmark: _Toc489340729][bookmark: _Toc506205044]Pilotage et soutien au secteur AEPA

7.1 [bookmark: _Toc506205045]Collecte de données
La collecte s’est faite durant toute l’année auprès des partenaires œuvrant dans le domaine de l’AEPA pour une capitalisation au Ministère de l’Eau.
7.2 [bookmark: _Toc506205046]Communication
La page Facebook de la DREA-Est (direction régionale de l’eau et de l’assainissement de l’est) et le site web du MEA  www.eauburkina.org ont été alimentés par les activités durant toute  l’année.

7.3 [bookmark: _Toc489340730][bookmark: _Toc506205047]Participation à d’autres activités et formations
· Du 27 novembre au 01 décembre : Participation à la formation sur la planification stratégique et opérationnelle à Ziniaré ;
· Le 23 novembre 2017 : Participation à l’atelier d’examen et de validation des outils de rapportage et de suivi évaluation à Ouagadougou ;
· Du 13 au 17 novembre : Participation à la mission d’immersion sur la mise en œuvre de la police de l’eau des Hauts Bassins ;
· Le 09 octobre 2017 : Participation à la réunion bimestrielle n°1 dans le cadre du projet ATPC dans la Région de l’Est par SNV à Fada ;
· 17 au 23 septembre : participer à une session de formation sur la réforme de gestion des infrastructures hydrauliques d’approvisionnement en eau potable en milieu rural et semi-urbain à Ouagadougou ;
· 16 au 19 août : formation sur la déontologie administrative du 16 au 19 Aout à Kompienga ;
· 24 au 27 juillet : atelier de validation de l’annuaire 2016 et de formation des correspondants statistiques de la Région de l’Est ; 


8. [bookmark: _Toc489340731][bookmark: _Toc506205048]Gestion administrative et financière
8.1 [bookmark: _Toc506205049]Le plan de passation des marchés
Le plan de passation des marchés est entièrement exécuté à 100%.

8.2 [bookmark: _Toc506205050]La situation d’exécution des marchés
Tous les travaux de forages, d’AEPS, de latrines familiales et publiques ont été réceptionnés et les dossiers de paiement liquidés et mandatés. Tous les dossiers de prestations intellectuelles ont été liquidés et mandatés. Tous les dossiers de cotation (fournitures, consommables et prestations) ont été livrés ou exécutés et totalement liquidés et payés.

8.3 [bookmark: _Toc506205051]La situation des déblocages de la régie d’avance
Toutes les tranches des dossiers de régie d’avance ont été débloquées et justifiées sauf une ligne de formation du personnel d’un montant de 540 000FCFA non payée au trésor.

8.4 [bookmark: _Toc506205052]La situation du personnel
Le personnel de la DREA-Est est composé de cinq (05) ingénieurs du génie rural, sept (07) ingénieurs des travaux du génie rural, quatre (04) techniciens, un (01) sociologue, deux (02) comptables, un (01) conseiller en gestion financière, deux (02) secrétaires, un (01) agent de liaison et un (01) chauffeur.

8.5 [bookmark: _Toc506205053]La situation du matériel
Le matériel roulant est composé de deux (02) véhicules dont un (01) en bon état. Les mobiliers de bureau sont en mauvais état et insuffisants. Le matériel informatique est également insuffisant.


9. [bookmark: _Toc506205054]Bilan financier global de l’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (AEPA)


	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: RANGE!J4]Tableau 27: Exécution financière global selon les sources de financement (en millions de FCFA)

	 
	
	
	
	
	
	
	Financement
	Prévision 2017
	Dépenses 2017
	Taux (%)

	 
	
	
	
	
	
	
	Ressources propres
	25,14
	25,14
	100,0

	 
	
	
	
	
	
	
	ABS
	955
	805,49
	84,3

	 
	
	
	
	
	
	
	PTF (appui projets)
	765,04
	730,66
	95,5

	 
	
	
	
	
	
	
	ONG/Associations
	492,25
	333,25
	67,7

	 
	
	
	
	
	
	
	Communes
	1014,47
	578,33
	57,0

	 
	
	
	
	
	
	
	Total
	3251,9
	2472,87
	76,0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 




III. [bookmark: _Toc489340732][bookmark: _Toc506205055]ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU SECTEUR
L’analyse de la performance sectorielle de l’année 2017 sur les activités programmées par la DREA et les partenaires concourent à atteindre la tranche annuelle 2017 de la composante Eau et Assainissement du PNDES (PNDES-EA 2017). Les résultats engrangés sont consignés dans le tableau ci-dessous :
Tableau : Indicateurs/Activités
	Indicateurs ou Activités
	Planifié
	Réalisé au 31/12/17
	Taux de réalisation (%)
	Observations

	Nombre de forages implantés
	268
	268
	100
	Forages UNICEF et REGIS-ER, communes, collectivités et partenaires

	Nombre de forages positifs
	268
	253
	98,13
	

	Nombre de forages réhabilités
	263
	186
	70,72
	Réhabilitation UNICEF, REGIS-ER, Communes et DGEP

	Nombre de pompes installées
	531
	439
	82,67
	 

	AEPS/PEA neufs réalisés
	3
	3
	100
	

	AEPS  réhabilitée
	7
	7
	100
	

	Nombre d'étude APD conduite pour la réalisation d'AEPS
	4
	4
	100
	

	Nombre de latrines réalisées dans les écoles
	111
	109
	98,20
	

	Nombre de latrines réalisées dans les Centres de santé
	21
	9
	42,86
	

	Nombre de latrines familiales réalisées
	8150
	6967
	85,48
	

	Nombre de latrines publiques réalisées
	37
	11
	29,73
	

	Nombre de douche-puisards 
	2200
	2332
	100
	

	Action d'IEC
	4
	4
	100
	

	Nombre de villages/communautés déclenchés dans la mise en œuvre de l'ATPC pilote
	137
	137
	100,0
	

	Nombre de villages évalués à l'état FDAL
	137
	79
	58,0
	 

	Nombre de villages certifiés 
	79
	37
	46.83
	

	Nombre d'ateliers tenus
	12
	12
	100
	  2 ateliers Formations membres CPE, Atelier Réforme, Collecte de données, Bilan Sani-Est, CRP,




Les performances de l’année sont satisfaisantes en dépit des mouveaux sociaux constatés au cours de l’année. Les réalisations ont permis à la région d’atteindre  des taux d’accès  à l’eau potable et à l’assainissement respectifs de 52,24% et de 13%.

[bookmark: _Toc463521847][bookmark: _Toc463866775][bookmark: _Toc489340733]. 
IV. [bookmark: _Toc506205056]DIFFICULTES RENCONTREES

· L’insuffisance des moyens matériels et logistiques ; 
· L’absence de financement pour le suivi de certaines activités, notamment le suivi des barrages ; 
· La vétusté des installations électriques ;
· Faible capacité financière des entreprises à supporter les travaux ;
· Insuffisance de collaboration avec certains partenaires ;
· Le contexte hydrogéologique difficile de certaines zones et la présence d’arsenic.

V. [bookmark: _Toc489340734][bookmark: _Toc506205057]PERPESPECTIVES POUR L’ANNEE 2018 

Il s’agira de travailler à l’atteinte des résultats du :
· Programme National d’Approvisionnement en Eau potable PN-AEP ;
· Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta PN-AEUE ;
· Programme National des Aménagements Hydrauliques PN-AH ;
· Programme National de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau PN-GIRE.
 






[bookmark: _Toc489340736][bookmark: _Toc506205058]CONCLUSION

Malgré les mouvements sociaux constatés au cours de l’année 2017, des résultats encourageants ont été enregistrés. Il s’agit :
· de la réalisation de 253 forages neufs ;
· de la réhabilitation de 186 anciens forages équipés de pompes ;
· de la réalisation de 3 AEPS/PEA  neufs ;
· de la réhabilitation de 7 AEPS/PEA ;
· de la construction de 6967 latrines familiales, 128 latrines dans les écoles et centres de santé et 30 latrines publiques ;
· de la réalisation de 2200 puisards domestiques ;
· de 116 villages déclarés FDAL dont 37 villages certifiés.
Ces réalisations ont coûté à l’Etat et à ses partenaires la somme de 3 594 460 000 F CFA.
Au niveau du cadre unifié d’intervention, des efforts ont également été faits par la DREA et ses partenaires allant dans l’amélioration de la gestion et de l’entretien des ouvrages réalisés. Les taux d’exécution enregistrés sont encourageants, même si les quantités programmées restent insuffisantes par rapport aux besoins OMD.
Des efforts restent à faire par rapport à la programmation des ouvrages d’une manière générale. En effet, selon les objectifs du PN-AEP tous les chefs-lieux des communes et les villages ayant plus de 3500 habitants devront être équipés d’AEPS.  
Avec l’opérationnalisation des Directions Provinciales de l’eau et de l’assainissement, les communes seront plus assistée dans la mise en œuvre de la maitrise d’ouvrage communale.



ANNEXES :


· Réalisations de forages équipés de pompe, Puits Modernes, AEPS ;
· Réhabilitation de forages équipés de pompe, de puits modernes et d’AEPS ;
· Constructions de latrines dans les écoles primaires et les CSPS ;
· Réalisation de latrines neuves dans les lieux publics ;
· Construction de nouvelles latrines familiales améliorées et puisards domestiques
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[bookmark: _Toc470704217]Tableau 1: Réalisations de forages équipés de pompe, Puits Modernes, AEPS
	Structures
	Bailleurs
	Forages neufs
	Puits modernes
	AEPS neuves

	
	
	Programmation révisée
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*b/a) en %
	Programmation révisée
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*b/a) en %
	program- mation révisée (a)
	Réalisations
	Taux  (100*b/a) en %

	
	
	
	Issues de la program- mation (b)
	Hors program- mation (c)
	Total (b+c)
	
	
	Issues de la program- mation (b)
	Hors program- mation (c)
	Total (b+c)
	
	
	Issues de la program- mation (b)
	Hors program- mation (c)
	Total (b+c)
	

	DREA
	ABS
	35
	35
	0
	35
	100
	0
	0
	4
	4
	0
	2
	2
	0
	2
	100

	commune
	Etat
	48
	48
	23
	71
	100
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Fonds propres
	1
	1
	0
	1
	100
	0
	0
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Coopération décentralisée
	8
	8
	0
	8
	100
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Collectivités territoriales ( Conseil Régionale)
	 
	9
	5
	0
	5
	55,55
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	0

	FICOD
	 
	2
	2
	3
	5
	100
	0
	0
	13
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	DEPAC
	Coop Suisse
	8
	4
	0
	4
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	PSAE
	 
	4
	1
	0
	1
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	EPCD
	 
	40
	7
	0
	7
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	OCADES
	 
	5
	5
	0
	5
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CICDE
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	REGIS-ER
	 
	23
	9
	0
	9
	39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UNICEF
	 
	10
	10
	0
	10
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CUO-FIKE TORI ABA 
	 
	4
	4
	0
	4
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	APB
	 
	3
	3
	1
	4
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TIN NAABI
	 
	8
	3
	0
	3
	38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	PROGRAMME FASO
	USAID
	9
	7
	0
	7
	78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	PNGT2-3
	 
	0
	0
	8
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FPDCT
	 
	0
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ACF
	 
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Fondation SEMAFO
	 
	2
	2
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	(DGEP)
	 
	11
	5
	0
	5
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Autres( PVEN,PNE, Mission catholique, EESSIM etc.
	 
	0
	0
	51
	51
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	VALPAP
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	SNV
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Association Islamique
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ACF
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mission catholique
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	COGEL
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total
	230
	159
	94
	253
	69,13%
	0
	0
	13
	13
	0%
	4
	4
	0
	4
	100%




[bookmark: _Toc470704218]Tableau 2: Réhabilitation de forages équipés de pompe, de puits modernes et d’AEPS
	Structures
	Bailleurs
	Forages réhabilités
	Puits modernes réhabilités
	AEPS réhabilités

	
	
	Programmation révisée
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*b/a) en %
	Programmation révisée
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*b/a) en %
	program- mation révisée (a)
	Réalisations
	Taux  (100*b/a) en %

	
	
	
	Issues de la program- mation (b)
	Hors program- mation (c)
	Total (b+c)
	
	
	Issues de la program- mation (b)
	Hors program- mation (c)
	Total (b+c)
	
	
	Issues de la program- mation (b)
	Hors program- mation (c)
	Total (b+c)
	

	DREA
	ABS
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	0
	4
	100

	commune
	Etat
	74
	41
	
	41
	55,40
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	0
	3
	100

	
	Fonds propres
	6
	6
	0
	6
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Coopération décentralisée
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Collectivités territoriales ( Conseil Régionale)
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FICOD
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	DEPAC
	Coop Suisse
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	PSAE
	 
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	EPCD
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	OCADES
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CICDE
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	REGIS-ER
	 
	50
	32
	0
	32
	64
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UNICEF
	 
	60
	60
	0
	60
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	CUO-FIKE TORI ABA 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	APB
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TIN NAABI
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	PROGRAMME FASO
	USAID
	4
	4
	0
	4
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	PNGT2-3
	 
	1
	1
	0
	1
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	FPDCT
	 
	9
	9
	0
	9
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ACF
	 
	3
	3
	
	3
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Fondation SEMAFO
	 
	2
	2
	0
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	DGEP
	 ETAT
	25
	25
	0
	25
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Autres( PVEN,PNE, Mission catholique, EESSIM etc.
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TOTAL
	240
	188
	
	188
	78,3%
	0
	0
	0
	0
	0%
	7
	7
	0
	7
	100%
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structures
	



Bailleurs
	Latrines dans les Ecoles
	Latrines dans les CSPS

	
	
	Programmation révisée
	Réalisations
	Taux de réalisation (%) 
	Nouvelles réalisations

	
	
	Globale 
	Réservée aux filles
	Global issues de la programmation
	global hors programmation
	Total global
	programmée réservée aux filles
	 hors prog reserv aux filles
	Total réservé aux filles
	Global programmé
	Réservé aux filles
	Programmation révisée (a)
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*b/a) en %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	

	COMMUNE
	ETAT
	27
	2
	11
	2
	13
	2
	
	
	41
	100
	8
	8
	3
	11
	100

	
	Fonds propres
	
	
	
	3
	3
	
	2
	2
	
	
	1
	1
	1
	2
	100

	
	DEPAC
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	100
	
	8
	8
	3
	11
	100

	FICOD
	
	0
	
	0
	2
	2
	
	
	
	
	
	4
	4
	
	4
	100

	FPDCT
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	100
	
	
	
	2
	2
	

	CICDE
	
	7
	
	7
	
	7
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	

	UNICEF
	
	47
	18
	47
	
	47
	18
	
	18
	100
	100
	
	
	
	
	

	Laafia
	
	27
	8
	27
	
	27
	8
	
	8
	100
	100
	
	
	
	
	

	DEPAC
	
	8
	2
	3
	
	3
	2
	
	2
	38
	100
	2
	
	
	
	0

	Amis de Kantchari
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PNGT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	0

	ACF
	ASDI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	
	4
	100

	Total
	111
	30
	97
	8
	105
	30
	2
	30
	89,4
	100%
	21
	21
	13
	34
	100%



[bookmark: _Toc348680232][bookmark: _Toc470704224]
Tableau 2 : Réalisation de latrines neuves dans les lieux publics

	Latrines dans les lieux Publics (marchés, gares, lieux de cultes)

	structures
	Bailleurs
	Programmation révisée 
(a)
	Réalisations
	Taux de réalisation (100*b/a) en %

	
	
	
	Issue de la programmation
 (b)
	Hors program mation (c)
	Total 
(b+c)
	

	COMMUNE
	Etat
	6
	2
	
	2
	33

	
	Fonds propres
	1
	
	
	0
	0

	
	Coopération décentralisée
	1
	
	
	0
	0

	DREA
	ABS (ETAT)
	20
	20
	0
	20
	100

	CICDE
	 
	1
	
	
	0
	0

	PNGT2-3
	 
	6
	6
	0
	6
	100

	PCESA
	 
	2
	2
	
	2
	100

	Total
	37
	30
	0
	30
	81%





[bookmark: _Toc470704225]Tableau 5 : Construction de nouvelles latrines familiales améliorées et puisards domestiques

	
	Latrines Familiales
	Puisards domestiques

	structures
	Bailleurs
	Nouvelles réalisations
	Nouvelles réalisations

	
	
	Programmation révisée (a)
	Réalisations
	 Taux de réalisation (100*b/a) en % 
	Programmation révisée (a)
	Réalisations
	Taux  (100*b/a) en %

	
	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	
	
	Issue de la program - mation (b)
	Hors program - mation (c)
	Total (b+c)
	

	DREA
	ABS
	500
	500
	
	500
	100
	100
	100
	0
	100
	100

	 
commune
 
	Etat
	600
	600
	17
	617
	100
	
	
	
	0
	

	
	Fonds propres
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	

	
	Coopération décentralisée
	
	
	
	0
	
	
	
	
	0
	

	SANI-Est
	 Helvetas, IRC
	5800
	5800
	
	5800
	100
	2100
	2100
	0
	2100
	100

	OCADES
	 
	50
	50
	
	50
	100
	
	
	
	0
	

	Total
	6950
	6950
	17
	6967
	100%
	2200
	2200
	0
	2200
	100%




Prévision 2017	Ressources propres	ABS	PTF (appui projets)	ONG/Associations	Communes	25.14	955	765.04	492.25	1014.47	Dépenses 2017	Ressources propres	ABS	PTF (appui projets)	ONG/Associations	Communes	25.14	805.49	730.66000000000008	333.25	578.32999999999993	Taux (%)	Ressources propres	ABS	PTF (appui projets)	ONG/Associations	Communes	100	84.344502617801041	95.506117327198581	67.69933976637887	57.008092895797816	
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